

Diario del Progetto — SkillShare

20/05 **SPRINT PLANNING**

Lettura del progetto insieme e disegno delle prime interfacce grafiche (Login, Register, Home e Per Te). Creazione della repo, stime tempistiche e assegnazione ruoli per ogni settimana.

Creazione prime User Story dal PO e successiva suddivisione in task delle storie del product backlog scelte come tema del primo sprint.

11/06

RUOLI

Product Owner: Filippo Pensato

Scrum Master: Pietro Brunelli

Developer : Matteo Mastrosanti e Leonardo Nisi

STATO INIZIALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** → Task #10 #11 #12 #13 #15
- **Blocked** →
- **Done** →

Breve Descrizione

Inizio vero e proprio dello sprint, inizio scrittura codice da parte degli sviluppatori + scrum master.

- Login → parte grafica e logica + creazione chore #17 per collegamenti
- Register → parte grafica e logica
- Home → parte grafica

STATO FINALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** →
- **Blocked** →
- **Done** → Task #10 #11 #12 #13 #15 #17

18/06 **SPRINT PLANNING**

RUOLI

Product Owner: Pietro Brunelli

Scrum Master: Leonardo Nisi

Developer : Matteo Mastrosanti e Filippo Pensato

Breve Descrizione

Scelta di 3 elementi del Product Backlog:

- Creazione di un annuncio di scambio e collegamento database (Logica e Grafica)
- Personalizzazione del Profilo Utente (Solo Grafica)
- Ricerca testuale e filtraggio proposte nel Marketplace (Solo Grafica)
- Modifiche pagina Marketplace e collegamento con il database (Logica e Grafica)

STATO INIZIALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** → Task #30 #31 #34
- **Blocked** →
- **Done** → Sprint Precedenti

Breve Descrizione

STATO FINALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** →
 - **Blocked** → Task #29 #28 #33
 - **Done** → Task #27 #30 #31 #32 #43 #45 #46 #47
-

26/06 SPRINT PLANNING

RUOLI

Product Owner: Leonardo Nisi
Scrum Master: Matteo Mastrosanti
Developer : Pietro Brunelli e Filippo Pensato

STATO INIZIALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** → Task #29 #33 #50 #51 #52 #60 #61
- **Blocked** →
- **Done** → Sprint Precedenti

Breve Descrizione

Implementazione task blocked dello scorso sprint e scelta di 3 elementi del Product Backlog:

- Logica della pagina profilo e modifica profilo (Grafica e Logica).
- Ricerca da barra di ricerca e filtraggio da tendina delle categorie (Logica).
- Aggiunta delle categorie di default al database
- Aggiunta vista personalizzata per utente loggato
- Creazione pagine Le mie richieste che mostra le skill richieste dall'utente nei vari stati (Logica e Grafica).
- Creazione pagina Le mie skill che mostra le skill dell'utente nei vari stati (Logica e grafica)

- Creazione pagina Per te con gli utenti consigliati dall'algoritmo (Logica e Grafica).

STATO FINALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** →
- **Blocked** →
- **Done** → Task #29 #33 #50 #51 #52 #60 #61

02/07 SPRINT PLANNING

RUOLI

Product Owner: Matteo Mastrosanti
Scrum Master: Filippo Pensato
Developer : Pietro Brunelli e Leonardo Nisi

STATO INIZIALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** → Task #74 #72 #79 #87 #70 #80 #71 #81 #75 #76
- **Blocked** →
- **Done** → Sprint Precedenti

Breve Descrizione

Elementi del Product backlog:

- Creazione della sezione Chat (Logica e Grafica) e tutti i suoi reindirizzamenti
- Implementazione Modifica dettagli di una Skill (Logica e Grafica)
- Implementazione tasto Logout e logica connessa
- Implementazione funzione di eliminazione di un annuncio (Logica e Grafica)
- Funzionalità Richiesta di scambio (Logica e Grafica)
- Sistema di Conferma avvenuto scambio (Logica e Grafica)
- Funzionalità di valutazione
- Funzionalità di Rating personale
- Implementazione Badge di merito

STATO FINALE PROJECT BOARD

- **Sprint Backlog** →
 - **Blocked** →
 - **Done** → Tutte le task
-